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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Rua Sofia Tachini, nº237 - Jardim Bela Vista 

Jussara – Paraná – Cep 87.230-000

CNPJ: 04.823.494/0001-65 – Telefone: (44) 3123-2800


	Aditivo Contratual
Número do Contrato.: 025/2021

	Processo Administrativo: 196/2021
Data do Processo: 18/11/2021






Maringá, 18 de novembro de 2021.




Prezado Senhor:





Diante da oportunidade e conveniência de promover a continuidade do Contrato Administrativo n° 025/2021, formalizado entre este Consórcio e a Doré Engenharia Ltda, haja vista a necessidade de continuação dos serviços de consultoria, obra de engenharia para a Autarquia de Entre Rios do Oeste Consorciado Cispar, é o presente para solicitar a Vossa Senhoria que sejam tomadas as devidas providências administrativas nesse sentido, colhendo inclusive parecer jurídico acerca da questão.





Em anexo, segue a respectiva autorização por parte desta Presidência para que seja prorrogado o contrato.





Atenciosamente,
___________________________
VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo do Consórcio Cispar
Ilma. Sr.

ARILDO APARECIDO DE CAMARGO
Coordenador Geral
CONSÓRCIO CISPAR

Recebido em ____/____/21.
_______________________

	Aditivo Contratual
Número do Contrato.: 025/2021

	Processo Administrativo: 196/2021
Data do Processo: 18/11/2021


DESPACHO


Em atenção à solicitação da Presidência, despacho a Vossa Senhoria o inteiro teor do Contrato Administrativo n° 013/2021 para que haja a respectiva manifestação jurídica.


Maringá, 18 de novembro de 2021.
ARILDO APARECIDO DE CAMARGO
Coordenador Geral
À Ilma. Sra.

CLÁUDIA REGINA DA SILVA

Advogada do Cispar

Recebido em ..../..../21.
......................................

	Aditivo Contratual
Número do Contrato.: 025/2021

	Processo Administrativo: 196/2021
Data do Processo: 18/11/2021


PARECER JURÍDICO

PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, OBRAS DE ENGENHARIA PARA AUTARQUIA DE ENTRE RIOS DO OESTE. POSSIBILIDADE, HAJA VISTA O DISPOSTO NO ART. 57, CAPUT, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

	ORIGEM:
	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA


1.
Trata-se o presente de parecer acerca de prorrogação do Contrato Administrativo nº 025/2021, cujo objeto está devidamente detalhado acima.

2.
Conforme solicitação contida nos autos verifica-se o interesse público, oportunidade e conveniência em relação à prorrogação, aspectos esses que não podem ser refutados por esta advogada.

3.
Quanto à prorrogação do prazo, é expressa a permissão legal contida no art. 57, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista que serviços de interesse para a Administração podem ter continuidade.

4.
Isto posto, é o presente parecer para opinar pela possibilidade de prorrogação, desde que assim o autorize a autoridade competente.

5.
Salienta-se que o parecer é meramente opinativo, sem qualquer conteúdo decisório, haja vista que este pertence à Presidência do Consórcio.

6.
Encaminhe-se à origem.

Maringá, 18 de novembro de 2021. 

CLÁUDIA REGINA DA SILVA

Advogada - OAB/PR nº 52.694

Recebida uma cópia deste parecer em ___/___/21.
_________________________________________
	Aditivo Contratual
Número do Contrato.: 025/2021

	Processo Administrativo: 196/2021
Data do Processo: 18/11/2021


DESPACHO


Recebida a manifestação jurídica em relação à prorrogação do Contrato Administrativo n° 025/2021 seguem os autos a Vossa Excelência para autorizar, ou não, a prorrogação.


Maringá, 18 de novembro de 2021.
ARILDO APARECIDO DE CAMARGO
Coordenador Geral
Ao Exmo. Sr,

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo do Consórcio Cispar
Recebido em ..../..../21.
......................................

	Aditivo Contratual
Número do Contrato.: 025/2021

	Processo Administrativo: 196/2021
Data do Processo: 18/11/2021


AUTORIZAÇÃO


Diante da oportunidade e conveniência de promover a prorrogação do Contrato Administrativo n° 013/2021 de 1° de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, haja vista o interesse da Administração de dar continuidade aos serviços de consultoria e obras de engenharia para Autarquia de Entre Rios do Oeste Consoricado Cispar, AUTORIZO a formalização do aditivo contratual respectivo, estendendo a vigência do contrato até o dia 31 de dezembro de 2022, com os pagamentos dos valores de acordo com os termos da tabela estabelecida no contrato administrativo citado.

Encaminhe-se à Coordenação Administrativa para a redação do termo aditivo, o qual deverá ser conferido pela assessoria jurídica.


Maringá, 18 de novembro de 2021.
VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo do Consórcio Cispar
Recebido em ..../..../21.
......................................

	Aditivo Contratual
Número do Contrato.: 025/2021

	Processo Administrativo: 196/2021
Data do Processo: 18/11/2021


1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 106/2021

Pelo presente, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ (contratante) e, de outro, a empresa DORÉ ENGENHARIA LTDA (contratada), ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:


Cláusula Primeira – O presente termo tem por objetivo aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços contratados para até a data de 30/04/2022.

Cláusula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art. 57, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade dos serviços prestados em razão do interesse na continuidade dos serviços de consultoria e obras de engenharia para Autarquia de Entre Rios do Oeste, Concorciado ao Consórcio Cispar.

Cláusula Terceira – Em decorrência deste presente termo de aditivo fica fixo o valor do contrato original.

§1° O pagamento do valor adicional previsto para 2022 será de acordo com cada etapa do serviço entregue, mediante autorização da autarquia citada na Cláusula anterior.
§2° No exercício de 2022, a contratação onerará a seguinte dotação orçamentária: 

01.001.17.122.0003.2003.3.3.90.39.05.00


Cláusula Quarta – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.


E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em três vias de igual teor, com a assinatura das testemunhas.


Maringá, 18 de novembro de 2021.

De acordo:
CONTRATANTE: _______________________________________________________________       

 CONTRATADA: ________________________________________________________________

TESTEMUNHA 1:
                                                                               TESTEMUNHA 2: 

Nome:___________________________________________      Nome:_________________________________________
Assinatura: _______________________________________       Assinatura: _____________________________________
	Aditivo Contratual
Número do Contrato.: 025/2021

	Processo Administrativo: 196/2021
Data do Processo: 18/11/2021


EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 106/2021
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ

CONTRATADA: DORÉ ENGENHARIA LTDA 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, caput, II da lei 8.666/93.
DO OBJETO: Aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços de consultoria e obras de engenharia para Autarquia de Entre Rios do Oeste, Concorciado ao Consórcio Cispar  para até a data de 30/04/2022 permanecendo inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não revogadas.
Maringá, 18 de novembro de 2021.
___________________________________
VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo do Consórcio Cispar
